

最終処分場廃止基準の調査評価方法

～今後の作業の進め方（第2案：2023年5月17日版）～

「廃棄物最終処分場廃止基準の調査評価方法」更新作業ロードマップ

	2022/9	2023/6-8	2023/9	2023/12	2024/3
現行の報告書の改訂・更新が必要な箇所の抽出					
廃止だけでなく、安定化評価・跡地利用を包含した幅広い情報收拾・情報提供の検討		全員			
個別の項目に関する基準だけでなく総合的な解釈にもとづく廃止可能性の評価の検討		全員			
埋立地ガス部分の更新	宮崎大会で議論	たたき台提示 意見交換	最終版提示		
その他項目の更新		各担当で原案			最終版提示
報告書全体の役割分担	夏合宿で仮の担当決定	随時メンバー追加	随時メンバー追加	随時メンバー追加	随時メンバー追加